

บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558
เรื่อง พิจารณาจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ผู้มาประชุม

1.	นายวิทยา แพงวงษ์	ประธานกรรมการ	
2.	นายคำผั่น คำเหลา	กรรมการ	
3.	นายฉัตรพงศ์ ปัญญาบุญ	กรรมการ	
4.	นายบุญถม บุญสิน	กรรมการ	
5.	นายสามารถ ไป่ลู่เหลื่อม	กรรมการ	
6.	นายทองจันทร์ บุญสิน	กรรมการ	
7.	นายมานิตย์ แฝงฤทธิ์	กรรมการ	
8.	นายพร้อมพงษ์ อาสินรัมย์	กรรมการ	
9.	นายปรีชา หมีทอง	กรรมการและเลขานุการ	

ผู้ไม่มาประชุม

1.	นางหนูสอน ประจันต์	กรรมการ	
2.	นางสุกัญญา ประจันต์	กรรมการ	

เวลา 09.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิทยา แพงวงษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

นายวิทยา แพงวงษ์
ประธานกรรมการ

: เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

: แจ้งงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่ม 12-25 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางจังหวัดคงมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
: ชี้แจงความหมายของคำว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามที่ได้ไปศึกษา
มาจึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ครับ

ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พุดง่ายๆชัดๆก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการนำผลของงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ่มค่า (ประหยัดต้นทุน, ประหยัดทรัพยากร, ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)

การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล

ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด การทำงานที่ประสบความสำเร็จ จะต้องต้องมีทั้ง ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

“Efficiency is doing things right.

Effectiveness is doing the right things”

“ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง
ประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง”

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายวิทยา แพงวงศ์ : ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1/58
ประธานกรรมการ : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
: รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

นายวิทยา แพงวงศ์
ประธานกรรมการ

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายอนุชา กาสิ่งห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: เรื่องการพิจารณาในวันนี้ขอให้คณะกรรมการได้ดูร่างแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมและจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบว่าต้องการปรับแก้ตรงไหนอย่างไร รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเชิญครับ
: ชี้แจงร่างแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดของร่างฉบับนี้ มีส่วนประกอบดังนี้

ส่วนแรก คำนำ สารบัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 31 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวทาง นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 1 แสดงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวน 11 ท่าน มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

หน้าที่ 2 แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 แสดงผลการประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไว้ 2 ด้าน คือด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ด้านที่ 1. ด้านประสิทธิภาพ ซึ่งมติที่ประชุมได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพจากปีที่ผ่านมา โดยการเอาแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนจากเดิมอยู่ที่ด้านประสิทธิผลเปลี่ยนมาอยู่ที่ด้านประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของด้านประสิทธิภาพมีอยู่ 3 ส่วนดังนี้

1.1 การดำเนินโครงการ กิจกรรมทันตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน โดยใช้การประเมินตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 50.92 หมายความว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่วางแผนไว้

1.2 การดำเนินโครงการ กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน ซึ่งก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ จะมีการเขียนแผนงานโครงการกำหนดวงเงินงบประมาณ กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ไว้ เราจะประเมินในเรื่องวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.77

1.3 ความพึงพอใจของประชาชนจากแบบสอบถามจำนวน 330 ชุด จากการหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ที่ 3.40 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

นายวิทยา แพงวงศ์

ประธานกรรมการ

นายอนุชา กาสิ่งห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: ชี้แจงเรื่องประสิทธิภาพ จุดสำคัญคือความประหยัด ทันเวลา และความพึงพอใจตามแบบสอบถาม ให้คณะกรรมการได้เข้าใจตรงกัน

: ขอชี้แจงต่อ

ข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามพอสรุปได้ดังนี้ ให้ช่วยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ด้านที่ 2. ด้านประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ คือผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ใช้การประเมิน 2 ส่วนคือ

2.1 ประเมินตามโครงการ กิจกรรมตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานว่ามีทั้งหมดกี่โครงการ ทำได้กี่โครงการ และเป็นไปตามรูปแบบรายการหรือไม่ สรุปรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2 ประเมินโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานกำหนดโครงการไว้ 108 โครงการ ทำได้

จริงจำนวน 83 โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 76.85

ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาย จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1. การประเมินด้านประสิทธิภาพ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ทันท่วงเวลาที่กำหนด 2) ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และ 3) ดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีคุณภาพ จากตาราง 1.1 เห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้ทันตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจากการหาค่าเฉลี่ยของโครงการทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามแผนเพียงร้อยละ 50.92 เท่านั้น

2. จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นั้น เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการนั่นเอง

3. โครงการที่วางแผนจะดำเนินการ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

นายคำพันธ์ คำเหลา
กรรมการ

: สอบถามหน้าที่ 4 ข้อที่ 2 ด้านประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการที่บรรลุไว้ 9 โครงการ แต่โครงการที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 7 โครงการ อยากทราบว่าการวัดประสิทธิผลเป็นตามเนื้อหาหรือว่ารายโครงการหรือไม่

นายอนุชา กาสิ่งห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นโครงการที่ปรากฏตามแผนงานจำนวน 9 โครงการ แต่ที่ทำได้จริง 7 โครงการ เป็นโครงการที่บริหารจัดการภายใน ไม่ได้มีเป้าหมายโดยตรงที่ประชาชน

นายวิทยา แผงวงษ์
ประธานกรรมการ

: หลังจากท่านคณะกรรมการได้ฟังการชี้แจงรายละเอียดตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว มีคณะกรรมการที่จะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายณรัชพงษ์ ปัญญาบุญ
กรรมการ

: ขอเพิ่มเติมข้อที่ 2 ด้านประสิทธิผล หัวข้อ 2.1 กับ 2.2 มีความหมายเดียวกัน ขอให้รวมเป็นข้อเดียวได้ไหม และในตารางรวมโครงการตามเป้าหมายรวมผิด แก่จาก 81 เป็น 83 โครงการ ทำให้คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 76.85 สรุปทั้งสองตารางมีความหมายเดียวกันขอรวมให้เป็นตารางเดียว

- นายวิทยา แพงวงษ์
ประธานกรรมการ : สรุปขอให้รวมเข้าเป็นตารางเดียวเลย ตัดตารางในข้อ 2.2 ออก เหลือ ตารางเดียว ปรับแก้หัวข้อให้เป็นการดำเนินโครงการ กิจกรรมเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน ขอให้ คณะกรรมการทุกท่านได้แก้ไขตามที่เสนอ ส่วนข้อเสนอแนะมีท่านใดจะ เพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะผู้บริหารได้นำไปใช้ในการวางแผนต่อไป อยากรบกวน เรื่องประสิทธิภาพขอให้ความสำคัญ 3 ด้านคือ ด้านความประหยัดหรือ คุ่มค่า ด้านการทันต่อเวลา และด้านการมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมิน หากไม่มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองผลการ รายงานฉบับนี้ครับ
- มติที่ประชุม : มีมติรับรอง
- ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
- นายวิทยา แพงวงษ์ : ในวาระอื่นๆ คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อที่ประชุม อีกหรือไม่ครับ
- นายปรีชา หมีทอง : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” ขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเส้นทางปั่น เริ่มปั่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไปตาม เส้นทาง หัวฝาย-นาลาว จนถึงเทศบาลดอนมนต์ แล้วปั่นกลับมาทางเดิมถึง สามแยกบ้านหัวฝาย ถึงจุดสิ้นสุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรไว้ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามถวายพระพรด้วย
- นายวิทยา แพงวงษ์ : หากไม่มีท่านคณะกรรมการจะเสนอเพิ่มเติมอีก ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการประชุมวันนี้เพื่อพิจารณา จัดทำรายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบต่อไป ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา 11.20 น.

.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสมบัติ กองไช)
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา แพงวงษ์)
ประธานกรรมการ